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Santiago de Cali, junio 15 de 2012

Doctor
HERBERT LOBATON CURREA.
SECRETARIO GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL
Avenida 2 N No 10-65 CAM.
Cali. Valle del Cauca

REfETENC|A: CONTRATO MC.OP.O5.2O1O DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION, OBRA
CIVIL, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE AEROSUSPENDIDO, MíO CABLE, PARA LA
COMUNA 20 DE SANTIAGO DE CALI QUE FORMARA PARTE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CALI - MIO

Asunto: Respuestas a la Proposición No 60 del 01 de junio de 2012.

Cordial Saludo,

Por medio del presente, le doy respuesta a cada una de las preguntas contenidas en la
Proposición No 60 del 01 de junio de 2012, del Honorable Concejo Municipal:

1. Cuál es elestado actual de las obras del MIO Cable?

Las obras del contrato de la referencia, se encuentran suspendidas desde deel 6 de Mazo de
2012 hasta el 4 de Julio de 2012, ambas fechas inclusive. El contrato en referencia incluye la

construcción de 4 estaciones y 14 pilonas. El estado de cada una de éstas es la siguiente:

o Estación Cañaveralejo: se encuentra ejecutada en un 95%
. Estación Brisas de Mayo:el área sobre la cual se construirá la estación se encuentra

totalmente demolida y con cerramiento
. Estación Lleras Camargo: no se ha iniciado construcción, faltan dos (2) predios por

demoler
. Estación Tierra Blanca:no se ha iniciado construcción, faltan siete (7) predios por

demoler.
. Pilonas 1,2,3 y 4: se encuentran terminadas
o Pilonas 5,8 y 13: no se ha iniciado obra
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. Pilonas 6,7 y 14: el predio se encuentra parcialmente demolido.
o Pilonas 9, 10,11y 12 se inició la construcción, se hizo el caissonpara la cimentación

A la fecha,la ejecución del componente de obra civil del contrato en referencia se encuentra en
un 38%.El avance en facturación de la totalidad del contrato, el cual incluye los diseños y la
compra del equipo electromecánico entre otros, es del 80.8%.

Durante este período de suspensión se está dando cumplimiento al segundo acuerdo del Acta
de Suspensión del contrato MC.OP.05.10 el cual indica que: "Durante eltérmino de suspensión
acordado se realizarán mesas de trabajo entre las partes, en las cuales la U.T MIOCABLE
presentará y sustentará ala actual administración de METROCALI S.A. los estudios, diseños y
presupuestos que se han elaborado, los fundamentos y razones de los mismos." De estas
mesas de trabajo están resultando los diseños y presupuestos definitivos de las estaciones y
pilonas faltantes.

2. Cuál es el sobrecosto generado por el retraso de las obras?

La Unión Temporal MIO Cable, mediante su comunicado número UTMC-139-997-2012 del29 de
febrero de 2012, indicó que los costos proyectados mensuales para la etapa de suspensión
ascenderían a CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($127 '169'594) mensuales' Este
comunicado fue contestado mediante el oficio de Metro Cali S.A. número 1.1227 .12 del 22 de

matzo de 201 2, por medio del cual se le indicó a la Unión Temporal MIO Cable cuales de sus
costos eran procedentes, estos rubros ascienden a TREINTA Y CINCO MILLONES SESENTA
Y CINCO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/CTE' ($35.065.114) mensuales' Sin embargo,
Metro Cali S.A. le solicitó al contratista en el mismo oficio la presentación de los soportes de

cada uno de estos rubros para que el monto pueda ser aprobado.

De acuerdo at Tercer Acuerdo del Acta No 2 DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MC-

lT.O2.2O1O firmada el siete (07) de matzo de 2012, el valor de la interventoría durante el plazo

de suspensión del contrato MC.OP.05.2010 es de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
($1 0.765. 5 57 .25 mensuales.

3. Guál es elcosto estimado de la obra civil?

El costo inicial de las obras civiles es DOCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE
(12.000.000.000).

La Unión Temporal MIO Cable, mediante su comunicado número UTMC-139-662-2011 del 18

de julio de 2011, presentó un presupuesto conciliado con la interventoría del contrato de
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($38.767.740.655).
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Posteriormente, la Unión Temporal MIO Cable mediante su comunicado número UTMC-139-
773-2011 del21 de septiembre de 2011¡ealizó modificaciones a los valores presentados de las
estaciones Cañaveralejo, Brisas de Mayo, Pilonas, subterranización de redes e implementación
del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión Social, presentando un nuevo presupuesto en
el que realizan las siguientes modificaciones:

Sin embargo,Metro Cali S.A y el contratista, se encuentran revisando los diseños existentes lo
cual determinará el valor final de las obras.

4. Cronograma de ejecución de obras

El contrato MC.OP.05.10está suspendido, por tal razón no presenta ejecuciÓn desde el 6
marzo de 2012;sin embargo es claro que se deberá realizar una prórroga a la etapa

construcción de aproximadamente doce (12) meses.

Atentamente.

i^0-.r^ ,UJ=.\4
MARIA DEL PIüAR NOONIGLCZT
Presidente Metro Cali S.A.

Proyecto y Elaboró: José Luis Andrade Arboleda. Supervisor del,qontrato
Reüsó: Lú¡s Alfredo Gómez. Jefe de Oficina Jurídica 
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OBRA UTMC-139-662-2011 UTMC-139-662-2011
ESTACION MOTRIZ $10.203.068.419 $10.152.292.447
ESTACION BRISAS DE MAYO $6.435.369.873 $7.858.258.740
PILONAS $3.525.308.920 $3.438.787.129
SUBTERRANIZACION DE REDES $438.000.000 $530.200.824
IMPLEMENTAGION PMA Y PMS $ 1.081.388.667 s1.563.325.070
TOTAL $ 21 .683. r 35.879 $ 23.542.864.210
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